

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
 เลขที่รับ 1270  
 วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗  
 เวลา ๐๙.๕๐ น.

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗  
 ได้ยื่นเรื่องไว้ที่... เทศบาลเวียงพางคำ  
 กองคลัง  กองช่าง  
 กองการคลัง  กองสาธารณสุข  
 หน่วยตรวจสอบภายใน  
 ๑.  ยื่นขอระบบประมาณ  
 ยื่นพัสดุ  
 ยื่นขอเงินช่วยเหลือ  
 ยื่นขอเงิน  
 ยื่นขอเงิน  
 ยื่นขอเงิน  
 ยื่นขอเงิน  
 ยื่นขอเงิน  
 ยื่นขอเงิน  
 ยื่นขอเงิน  
 ยื่นขอเงิน


**ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เค. รุ่งเรือง คอนกรีต**

**เลขที่ 119 หมู่ที่ 6 ตำบล จันจว้า อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย**

วันที่ 12 ก.ย. 2567

**เรื่อง ขอยกเลิกการดำเนินการก่อสร้างชั่วคราวและขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง**

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ



- สิ่งที่แนบมาด้วย 1. หนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งที่ 1 ที่ ชร 54603/1554 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567  
 2. รูปถ่ายพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการก่อสร้าง


ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เค. รุ่งเรืองคอนกรีต ได้เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลเวียงพางคำ หนังสือสัญญาจ้างเลขที่ 36/2567 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ฝาดะแกรงเหล็ก หน้าร้านมังก็ถึงหน้าหน่วยบริการประชาชนหัวฝาย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย

เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้มีหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งที่ 1 มานั้น ทางห้างฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง พบว่าพื้นที่เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง จึงทำให้ทางห้างฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ทางห้างฯ จึงทำหนังสือมาขอยกเลิกการดำเนินการก่อสร้างชั่วคราวและขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกจนกว่าจะสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้

**จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป**

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ  
 .....  
 .....  
 เพื่อไปทบทวน  เพื่อไปขอพิจารณา  
 เห็นควร.....  
 (.....)  
 .....

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัชฎ์กษณ์ อินทจักร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายสัมฤทธิ์รงค์ ภูมิอึ้ง)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ  ดำเนินการ  
 ด้อยปฏิบัติ  แจ้งเวียน

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

